Приложение N 5
к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных
программ Подгощского сельского поселения, их формирования
и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2020год 
(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
	
	      Всего      
	  Средства федерального  
         бюджета         
	 Средства областного  
       бюджета        
	               Средства 
бюджета муниципального района       
	               Средства 
      бюджета   поселения
	  Внебюджетные   
    источники    

	
	профинан-
сировано 
	освоено
	    план  
      на
    год  
	профинан-
сировано 
	освоено
	план
 на 
год 
	профинан-
сировано 
	освое-но
	план
 на 
год 
	профинан-
сировано 
	освоено
	план
 на 
год
	профинан-
сировано
	освоено
	профинан-
сировано 
	освоено

	     1      
	    2    
	   3   
	   4   
	    5    
	   6   
	 7  
	    8    
	   9   
	 10 
	   11    
	  12   
	13
	14
	15
	   16    
	  17   

	Всего по    
муниципальной      
программе,  
в том числе:
<**>
	1203,9
	1203,9
	0
	0
	0
	612,0
	612,0
	612,0
	0
	0
	0
	591,9

	591,9

	591,9

	0
	0

	подпрограмма
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	подпрограмма
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[bookmark: Par81]<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.
[bookmark: Par82]<**> - указывается при наличии подпрограмм.
Главный бухгалтер                        Г.Н. Ефимова

 


    Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
            «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»
                                     (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	   Наименование   
   мероприятия    
	   Срок   
реализации
	Результаты
реализации
	Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия

	  1  
	        2         
	    3     
	         4     
	                                                  5             

	1.   
	Подпрограмма <*>

	1.0. 
	Организация работ по содержанию текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной  сети 

	2019-2023
	Исполнено.
(п.п. 1.1 и 1.2)
	

	1.1. 
	Мероприятие 1.1 
 Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной  сети 
(сезонное содержание,ремонт)
	2019-2023
	- исполнено.
В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной  сети (сезонного содержания) в 2020 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП», КФХ Долотова К.А. на зимнее и летнее содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС), очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника.    Средства бюджета поселения 313,5 тыс. руб.
	

	1.2.
	Мероприятие 1.2 
Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы» в том числе:
1.2.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Шелонская(протяженность 0,6241 км
1.2.2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Садовая (протяженность 0,3378 км)
1.2.3 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Парковая (протяженность 0,3333 км)
1.2.4. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Центральная (протяженность 1.1819 км)

 1.2.5. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  до д. Бараново (протяженность 0,321 км)
1.2.6. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  по д. Бараново (протяженность 0,260 км)
1.2.7. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Оболицко-I от д. №11 до д. №1А (протяженность 0,225 км)
1.2.8. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети от д. № 58 до д. № 66 в (протяженность 0,153 км)д Горцы
1.2.9. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  по региональному проекту «Дорога к дому».  
От д. 32 ул. Заречная до ул. Кооперативной с. Подгощи (протяженность 0,5917 км) 
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Шелонская(протяженность 0,6241 км) 

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  по д. Коломо ул. Ковдорская (протяженность 0,929км)
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  по д. Коломо ул. Сыктывкарскаяя (протяженность 0,974км

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  От д. 32 ул. Школьная до ул. Кооперативной с. Подгощи (протяженность 0,5917 км, подлежит отремонтировать 0,3017 км)
	2019-2023
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	- исполнено.
























































Заключен муниципальный контракт № 0150300014220000001  от 13.06.2020 года с ООО «Шимское ДЭП» на сумму 890,4 т. руб. в т.ч. 612 средства областного бюджета и 278,4 тыс. руб. бюджета поселения. О

тремонтировано 0,290 км._

	

	2.
	Мероприятие 2.
Документальное оформление  автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгощского сельского поселения, в том числе проведение паспортизации. 

	2019-2023
	кадастровые работы не планировались  

	



    --------------------------------
[bookmark: Par104]<*> - указывается при наличии подпрограмм.
   Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей
муниципальной программы 
   «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» 
                 (наименование муниципальной программы)

	 N 
п/п
	      Наименование    
 целевого показателя,
 единица измерения  
	Значение целевого показателя
	            Обоснование    отклонений значений   целевого показателя  на  конец отчетного периода  (при наличии)   

	
	
	  год,     
предшествующий     отчетному   
	план
 на 
год 
	факт   за 
отчетный
 период 
	

	 1 
	         2          
	      3       
	 4  
	       5    
	                                             6         

	1. 
	протяженность автомобильных дорог  на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км)
	31,3
	31,3
	31,3
	

	2. 
	отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км)
	0,638
	0,290
	0,290
	.


	3
	Паспортизация автомобильных дорог (шт.)
	7
	0
	0
	




Исполнитель:    Главный специалист                               Н.С.Наталенкова

Глава поселения                                                                  Л.В.Николаева

Главный бухгалтер                                                              Г.Н. Ефимова
